UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Campus Cornélio Procópio

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Planejamento Inicial

CERTIFICADORA DE COMPETÊNCIA IDENTITÁRIA

Sistema de Controle de Escolas Participantes do ECCP

Integrantes:
Lívia Pontes Argenton
Raissa Albuquerque Diniz
João Vitor Prado

Objetivo geral

Desenvolver um sistema web para auxiliar o ELLP no controle e gerenciamento das escolas participantes, centralizando informações sobre as instituições, seus representantes, os alunos atendidos e os documentos relacionados à participação.

Objetivos específicos

- Cadastrar e consultar as escolas participantes;
- Registrar os representantes das escolas;
- Controlar os alunos atendidos pelo projeto;
- Relacionar os alunos às respectivas escolas;
- Auxiliar no controle dos documentos relacionados às escolas;
- Facilitar a organização e consulta das informações;
- Aplicar os conhecimentos adquiridos durante o curso no desenvolvimento de uma solução prática.

Especificação Detalhada do Produto

O produto proposto consiste no desenvolvimento de um sistema web para o controle das escolas participantes do ELLP. A aplicação terá como finalidade centralizar e organizar as informações relacionadas às instituições que participam das atividades do projeto de extensão.

Inicialmente, o sistema deverá contemplar as seguintes funcionalidades:

Cadastro e controle de escolas

- Cadastro das escolas participantes;
- Consulta das escolas cadastradas;
- Atualização das informações das escolas;
- Controle da situação de participação da escola.

Cadastro de representantes

- Cadastro dos representantes das escolas;
- Associação do representante à respectiva escola;
- Consulta e atualização dos dados dos representantes.

Consulta e organização das informações

O sistema deverá possibilitar a consulta das informações de forma organizada, facilitando o acompanhamento das escolas participantes, seus representantes, alunos atendidos e documentos relacionados.

As funcionalidades e os dados que serão efetivamente utilizados ainda serão validados junto aos responsáveis pelo ELLP, podendo ser ajustados de acordo com as necessidades reais do projeto de extensão.

Controle de alunos atendidos

- Cadastro dos alunos atendidos pelo ELLP;
- Associação dos alunos às respectivas escolas;
- Consulta dos alunos vinculados a cada instituição;
- Atualização das informações dos alunos.

Controle de documentos

- Registro dos documentos relacionados às escolas participantes;
- Controle das cartas convite-convênio;
- Consulta dos documentos associados a cada escola.

Tecnologias

Para o desenvolvimento do sistema, serão utilizadas tecnologias voltadas para o desenvolvimento web, banco de dados, prototipação e controle de versão.

- HTML5 e CSS3: utilizados na estruturação e estilização das páginas da aplicação.
- JavaScript: utilizado para implementar funcionalidades e comportamentos da aplicação.
- React: utilizado no desenvolvimento da interface do sistema.
- Node.js: utilizado como ambiente para o desenvolvimento do back-end.
- Express: utilizado para a criação da API e organização das rotas e funcionalidades do back-end.
- MySQL: utilizado para o armazenamento e gerenciamento dos dados do sistema.
- Git e GitHub: utilizados para controle de versão, organização e compartilhamento do código-fonte.
- Figma: utilizado para a criação e prototipação das interfaces do sistema.
- Visual Studio Code: utilizado como ambiente de desenvolvimento.

Definições para Implementação

O desenvolvimento do sistema será realizado de forma gradual, seguindo etapas de levantamento, planejamento, desenvolvimento, integração e testes. Antes da implementação, os requisitos serão validados junto aos responsáveis pelo ELLP, buscando compreender as necessidades reais do projeto e definir as funcionalidades que deverão fazer parte da aplicação.

As etapas inicialmente previstas são:

Cevantamento e validação dos requisitos

- Contato com o ELLP;
- Identificação das necessidades;
- Definição das informações e funcionalidades.

Planejamento e modelagem

- Definição das entidades e relacionamentos;
- Modelagem do banco de dados;
- Protótipo das telas no Figma;
- Divisão das tarefas.

Testes e correções

Serão realizados testes das principais funcionalidades do sistema para identificar erros e verificar se os requisitos definidos foram atendidos.

Os problemas encontrados serão corrigidos e, quando necessário, serão realizadas melhorias na aplicação.

Finalização

- Revisão do sistema;
- Documentação;
- Organização do GitHub;
- Preparação da apresentação.

Desenvolvimento

- Desenvolvimento do front-end e back-end;
- Implementação das regras e funcionalidades;
- Versionamento com Git e GitHub.

Integração

Após o desenvolvimento das partes do sistema, será realizada a integração entre front-end, back-end e banco de dados, verificando o funcionamento conjunto das funcionalidades.

Cronograma

Período	Atividade	Responsável
03/09 – 17/09	Definição da ideia e planejamento inicial	**Lívia**
17/09 – 24/09	Contato com o ELLP e levantamento dos requisitos	**Raissa**
24/09 – 01/10	Definição das funcionalidades e modelagem inicial	**João**
01/10 – 08/10	Prototipação das telas no Figma	**Lívia e Raissa**
01/10 – 08/10	Modelagem do banco de dados	**João**
08/10 – 15/10	Desenvolvimento inicial e preparação do pitch	**Todos**
16/10/2026	Pitch e apresentação do projeto	**Todos**
17/10 – 31/10	Desenvolvimento do back-end	**João**
17/10 – 31/10	Desenvolvimento do front-end	**Lívia**
01/11 – 10/11	Integração do sistema	**Lívia e João**
10/11 – 20/11	Testes e correções	**Todos**
20/11 – 27/11	Documentação e finalização	**Lívia**
30/11/2026	**Entrega final**	**Todos**

Resultados Esperados

Desenvolver um sistema web que auxilie o ELLP na organização e no controle das escolas participantes, facilitando o cadastro, a consulta e o acompanhamento das informações.

- Centralizar as informações das escolas, representantes e alunos atendidos;
- Facilitar a organização dos documentos relacionados às escolas;
- Tornar a consulta das informações mais prática e organizada;
- Atender às necessidades identificadas junto ao projeto de extensão;
- Aplicar, na prática, os conhecimentos adquiridos ao longo do curso.

Contatos dos integrates

Lívia Pontes Argenton
E-mail / GitHub / LinkedIn
Raissa Albuquerque Diniz
E-mail / GitHub / LinkedIn
João Vitor Prado
E-mail / GitHub / LinkedIn

GitHub